

IDAVOLLEN KUNSTGRAS SLUTTREKNESKAP**Anleggskostnader:**

Anleggskostnader med rett til spelemidler inkl mva	3 653 274
Kostnader som ikke gjev rett til spelemidler inkl mva	56 360
Verdi dugnad	509 385
Sum anleggskostnader i spelemiddelsøknad	4 219 019

Andre kostnader:

Etablering av byggelån	2 525
Renter/provisjon byggelån	203 630
Girobegyr	380
Korrigert rekneskap	-4 921
Sum andre kostnader	201 614

Sum kostnader **4 420 633**

Finansiering:

Egenkapital, innbetalt av Valldal IL	201 672
Egenkapital, innbetalt av Valldal IL fotball	109 789
Sal av andelar kunstgrasbane	159 217
Stadionreklame innbetalt 2016 og 2017	126 000
Kommunalt tilskot	985 000
Sparebanken Møre	210 000
Dugnad	509 385
Spelemidler	1 391 000
Refundert mva	728 570
Sum finansiering	4 420 633

ANLEGG 1524000106 VALLDAL STADION 11-AR KUNSTGRASBANE
REKNESKAPSPOPPSTILLING

I) KOSTNADER SOM GJEV RETT TIL TILSKOT

Kostnadstype	Dato	Bilag	Matrialkostnader		Arbeidskostnader		Sum kjøp E=A+C	Sum mva F=Ex0,25	Samla kostnad (inkl mva) G=E+F+B+D	Budsjett
			Av dette er kjøp A	Rabatt B	Av dette er kjøp C	Dugnad D				
Prosjektleiing, adm			5 194	-	-	165 000	5 194	439	170 633	156 250
Grunnarbeid			449 900	-	609 950	53 775	1 059 850	264 963	1 378 588	1 370 250
-riggs og drift			-	-	85 000	-	85 000	21 250	106 250	106 250
-rivning/fjerning			-	-	34 000	15 000	34 000	8 500	57 500	57 500
-baneoppbygging			332 100	-	426 152	38 775	758 252	189 563	986 590	977 750
-overvannsanlegg			117 800	-	64 798	-	182 598	45 650	228 248	228 750
-komplettering			-	-	-	-	-	-	-	-
Gjerde, ballfangnett, sluttarb			225 684	-	-	67 200	225 684	54 673	347 557	378 500
-ballfangnett			46 065	-	-	35 250	46 065	11 517	92 832	228 000
-gjerde			73 839	-	-	26 550	73 839	16 711	117 100	-
-tilstelling			105 780	-	-	5 400	105 780	26 445	137 625	150 500
Banedekke			1 264 780	-	-	137 700	1 264 780	316 195	1 718 675	1 718 450
-kunstgras iflg tilbød			1 264 780	-	-	-	1 264 780	316 195	1 580 975	1 581 250
-arbeid med dekke			-	-	-	137 700	-	-	137 700	137 200
Lysanlegg			350 822	-	18 375	85 710	369 197	92 300	547 207	549 425
-grunnarbeid			74 257	-	18 375	53 460	92 632	23 159	169 251	170 375
-master, installasjonar			276 565	-	-	32 250	276 565	69 141	377 956	379 050
-montering			-	-	-	-	-	-	-	-
Sum			2 296 380	-	628 325	509 385	2 924 705	728 569	4 162 659	4 172 875

II) KOSTNADER SOM IKKJE GJEV RETT TIL TILSKOT

Kostnadstype	Dato	Bilag	Matrialkostnader		Arbeidskostnader		Sum kjøp E=A+C	Sum mva F=Ex0,25	Samla kostnad (inkl mva) G=E+F+B+D	Budsjett
			Av dette er kjøp A	Rabatt B	Av dette er kjøp C	Dugnad D				
Mål			26 055	-	-	-	26 055	6 514	32 569	60 000
Kiosk/bod			22 033	-	-	-	22 033	1 758	23 791	-
Sum			48 088	-	-	-	48 088	8 272	56 360	60 000